Разработка приложен	ния для информирования клиент	ов парка о проводи	мых мероприяти	ях																			
Стадия проекта	Задача	Отвественный	Дата начала	Дата окончания	10.09.23	11.09.23	12.09.23	13.09.23	14.09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	18.09.23	19.09.23	20.09.23	27.09.23	28.09.23	26.10.23	27.10.23	28.10.23	29.10.23	30.10.23	30.12.23
Планирование			10.09.23	17.09.23																			
	Сбор БФТ	ПМ	10.09.23	11.09.23																			
	Анализ тех.решений	Аналитик	12.09.23	13.09.23																			
	Архитектура приложения	Разработчик	13.09.23	15.09.23																			
	Тех.задание	ПМ	16.09.23	17.09.23																			
	Устав проекта	ПМ	16.09.23	17.09.23																			
Реализация			18.09.23	26.10.23																			
	Проектирование приложения	ПМ,Разработчик	18.09.23	19.09.23																			
	Выпуск MVP	Разработчик	20.09.23	27.09.23																			
	Разработка версии 1.0	Разработчик	28.09.23	26.10.23																			
Ввод в эксплуатацию			27.10.23	30.12.23																			
	Приемка заказчиком	Заказчик, ПМ	27.10.23	28.10.23																			
	Деплой	Тех.Дир заказчика	29.10.23	30.10.23																			
	Сбор обратной связи	ПМ, Аналитик	30.10.23	30.12.23																			